
 
 

 
  

 

Observatório Social de Criciúma 

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS 

 

 

Relatório número: RAO 029/OSC/2016 

 

Órgão / entidade: Município de Criciúma - SC 

 

Data da 4ª visita: 24/10/2016 

 

 

Processo licitatório: CP 253/PMC/2015  

 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do 

prolongamento do CANAL AUXILIAR DO RIO CRICIÚMA (Lotes I e II), no município 

de Criciúma – SC. 

 

 

Câmara de Infraestrutura Observatório Social de Criciúma:  

 

Coordenação: Nelson Gaidzinski (Arquiteto). 

Membros: Pedro Oscar Simon (Eng.º Agrimensor) e Mauro Losso (Eng.º Mecânico). 

 

Responsáveis pelo acompanhamento: 

 

Nelson Gaidzinski (Arquiteto), Euclides Magri (Coordenador de Câmaras), Luiz Eduardo 

Marcelino Bilesimo (Estagiário de Engenharia Civil). 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, 

sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos gastos 

públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos programas 

idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil. 

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das 

obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de 

Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância 

e valia ao município de Criciúma e toda sociedade. 

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais 

resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi 

observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos 

interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e da 

implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas. 

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com 

todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do Observatório 

Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros. 

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe 

a empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador 

do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de Criciúma 

pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos públicos, não um 

órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração Municipal. 

 

 

 

Equipe da Câmara de Infraestrutura 

 Observatório Social de Criciúma 
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RELATÓRIO DA 4ª VISITA – DIA 24/10/2016 

 

CONTRATO Nº: 011/PMC/2016  

 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do 

prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma (Lotes I e II), no município de 

Criciúma - SC. 

 

EMPRESA: SETEP Construções S.A. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 253/PMC/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 454859  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0706. 7.006=252/4490-FR134 

 e 0706.7.006=254/4490-FR100 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 13.183.067,43 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 540 dias  

 

DATA DE INÍCIO: 23/05/2016 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 13/11/2017 

 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 386 

dias 
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1. LOCALIZAÇÃO OBRA 

 

 

A obra acompanhada está sendo executada entre as Ruas Vitório Serafim 

e Wenceslau Braz (Lote 01) e entre as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi (Lote 

02), ruas estas localizadas em Criciúma – SC. 

 

 

 
Figura 01: Localização da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma. (Fonte: PMC) 
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2. PROJETOS 

 

 

 
Figura 02: Planta baixa locação. (Fonte: PMC) 

 

 

 
Figura 03: Planta baixa localização das seções. (Fonte: PMC) 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

 

 

No dia 24 de outubro do ano de 2016 foi realizada a quarta visita a 2ª etapa 

de prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma, localizado na cidade de 

Criciúma, Santa Catarina, a fim de verificar as reais condições da obra, bem como a 

qualidade dos serviços ali executados, de acordo com a concorrência pública número 

253/PMC/2015, contrato número 011/PMC/2016. Conforme o cronograma de 

execução da obra, será executado primeiramente o lote 01, referente ao trecho do 

canal compreendido entre as Ruas Vitório Serafim e Wenceslau Braz para que 

posteriormente se execute o lote 02, referente ao trecho do canal compreendido entre 

as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi. A quarta visita acompanhou somente a 

execução do lote 01, tendo em vista que este lote será o primeiro a ser executado. A 

visita durou cerca de 1 (uma) hora. 

 

 

 
Figura 04: Local de início da etapa 2 do Canal Auxiliar do Rio Criciúma. (Fonte: Dos autores 2016) 
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A equipe do Observatório Social de Criciúma pode constatar que foi 

finalizada a instalação das aduelas centrais e realizada a sua concretagem, também 

foi feito o desvio do rio para que passe pela aduela lateral, possibilitando a execução 

dos pilares P1, P3, P4 e P16 e implantação das aduelas da outra lateral e a realização 

da concretagem, a qual também já está finalizada e também a colocação dos canos 

galvanizados para receber o guarda corpo. Foi evidenciado também que estava sendo 

realizada a substituição das tubulações da rede de água. 

 

 

 
Figura 05: Desvio do rio e aduelas recém finalizadas. (Fonte: Dos autores 2016) 

 

 

 
Figura 06: Finalização da implantação das aduelas e colocação dos canos galvanizados. (Fonte: Dos 

autores 2016) 

Desvio realizado 

Novas aduelas finalizadas 



 
 

 
  

 

Observatório Social de Criciúma 

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

7 

 
Figura 07: Substituição da tubulação da rede de água. (Fonte: Dos autores 2016) 

 

 

Do outro lado da Rua Araranguá, foi evidenciado que estavam sendo 

realizados alguns trabalhos, como a instalação das aduelas laterais, o desvio do rio 

para evitar contato com a área de instalação das aduelas e a preparação do terreno. 

A preparação do terreno é o serviço de compactação da base, 

possibilitando assim a instalação das aduelas laterais, para isso também será feito o 

escoramento lateral do terreno.  

 

 

 
Figura 08: Desvio realizado no rio com contenções laterais. (Fonte: Dos autores 2016) 
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Figura 09: Aduelas instaladas. (Fonte: Dos autores 2016) 

 

 

Conforme foi informado durante a visita, a rua Araranguá será fechada para 

poder realizar os trabalhos na parte em que o rio passa por baixo da estrada, a qual 

será removida e depois refeita. Para realização deste serviço, o trânsito terá que ser 

desviado, o qual já tem um estudo realizado pela Autarquia de Segurança, Trânsito e 

Transportes de Criciúma (ASTC) sobre o novo caminho para possibilitar o acesso que 

este trecho daria antes de seu fechamento. 

A rua Araranguá terá os acessos pelas ruas Álvaro Catão, Vitório Serafim 

e na proximidade da rua Orindo Zaccaron bloqueados. De acordo com o presidente 

da ASTC, Paulo Pacheco, placas indicativas serão fixadas na região para auxiliar 

condutores e pedestres. Para os motoristas que circularem no sentido Rio 

Maina/Centro, a Avenida Presidente Juscelino será o principal acesso ao Centro. O 

acesso à rua Álvaro Catão, no sentido Criciúma/Siderópolis, deverá ocorrer pelas ruas 

Anita Garibaldi e José do Patrocínio.  

Conforme foi publicado nas mídias sociais e no site da Prefeitura Municipal 

de Criciúma, o trânsito será mudado para o seguinte trajeto: 
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Figura 10: Desvio realizado. (Fonte: Dos autores 2016) 
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Figura 11: Desvio realizado. (Fonte: Dos autores 2016) 
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4. CONCLUSÕES 

 

 

Após a realização da quarta visita a execução da 2ª etapa do 

prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma a equipe do Observatório Social de 

Criciúma pode constatar que os trabalhos executados referentes ao lote 01 (trecho do 

canal compreendido entre as Ruas Vitório Serafim e Wenceslau Braz) estão conforme 

ao descrito em memorial descritivo, projetos e planilha orçamentária.  

Com a quarta visita a equipe pode constatar que o canteiro de obras 

apresenta uma boa organização, além do mais observou-se que a área de execução 

da obra estava isolada com tapumes e estava muito bem sinalizada. A equipe também 

constatou que havia movimentação de pessoal no canteiro de obra, também se 

constatou que foram executados alguns trabalhos na obra, tais como: concretagem, 

assentamento das aduelas, execução de estruturas de concreto armado, ligação de 

tubulações, escavações, etc.  

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e 

serviços, dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela 

Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo 

auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, 

desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por 

meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma 

vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de 

manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da obra 

com o decorrer de seu uso. 

 O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova 

visita a obra de execução da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio 

Criciúma, a fim de averiguar a qualidade e o andamento dos trabalhos, conforme 

descrito nos projetos e no cronograma físico de execução da obra. 


