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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS 

 

 

Relatório número: RAO 033/OSC/2016 

 

Órgão / entidade: Município de Criciúma - SC 

 

Data da 5ª visita: 07/12/2016 

 

 

Processo licitatório: CP 253/PMC/2015  

 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do 

prolongamento do CANAL AUXILIAR DO RIO CRICIÚMA (Lotes I e II), no município 

de Criciúma – SC. 

 

 

Câmara de Infraestrutura Observatório Social de Criciúma:  

 

Coordenação: Nelson Gaidzinski (Arquiteto). 

Membros: Pedro Oscar Simon (Eng.º Agrimensor) e Mauro Losso (Eng.º Mecânico). 

 

Responsáveis pelo acompanhamento: 

 

Nelson Gaidzinski (Arquiteto), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Guilherme Eugenio 

Pasta (Secretário Executivo), Felipe Sachet Colombo (Estagiário de Engenharia Civil) 

e Luiz Eduardo Marcelino Bilesimo (Estagiário de Engenharia Civil). 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, 

sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos gastos 

públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos programas 

idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil. 

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das 

obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de 

Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância 

e valia ao município de Criciúma e toda sociedade. 

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais 

resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi 

observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos 

interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e da 

implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas. 

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com 

todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do Observatório 

Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros. 

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe 

a empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador 

do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de Criciúma 

pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos públicos, não um 

órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração Municipal. 

 

 

 

Equipe da Câmara de Infraestrutura 

 Observatório Social de Criciúma 
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RELATÓRIO DA 5ª VISITA – DIA 07/12/2016 

 

CONTRATO Nº: 011/PMC/2016  

 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do 

prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma (Lotes I e II), no município de 

Criciúma - SC. 

 

EMPRESA: SETEP Construções S.A. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 253/PMC/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 454859  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0706. 7.006=252/4490-FR134 

 e 0706.7.006=254/4490-FR100 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 13.183.067,43 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 540 dias  

 

DATA DE INÍCIO: 23/05/2016 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 13/11/2017 

 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 342 

dias 

 

 

  



 
 

 
  

 

Observatório Social de Criciúma 

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

3 

1. LOCALIZAÇÃO OBRA 

 

 

A obra acompanhada está sendo executada entre as Ruas Vitório Serafim 

e Wenceslau Braz (Lote 01) e entre as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi (Lote 

02), ruas estas localizadas em Criciúma – SC. 

 

 

 
Figura 01: Localização da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma. (Fonte: PMC) 
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2. PROJETOS 

 

 

 
Figura 02: Planta baixa locação. (Fonte: PMC) 

 

 

 
Figura 03: Planta baixa localização das seções. (Fonte: PMC) 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

 

 

No dia 07 de dezembro do ano de 2016 foi realizada a quinta visita a 2ª 

etapa de prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma, localizado na cidade de 

Criciúma, Santa Catarina, a fim de verificar as reais condições da obra, bem como a 

qualidade dos serviços ali executados, de acordo com a concorrência pública número 

253/PMC/2015, contrato número 011/PMC/2016. Conforme o cronograma de 

execução da obra, será executado primeiramente o lote 01, referente ao trecho do 

canal compreendido entre as Ruas Vitório Serafim e Wenceslau Braz para que 

posteriormente se execute o lote 02, referente ao trecho do canal compreendido entre 

as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi. A quinta visita acompanhou somente a 

execução do lote 01, tendo em vista que este lote será o primeiro a ser executado. A 

visita durou cerca de 1 (uma) hora. 

 

 

 
Figura 04: Obras do Canal Auxiliar do Rio Criciúma na Rua Araranguá. (Fonte: Dos autores 2016) 
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A equipe da Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, 

pode constatar durante a realização desta visita que foi realizada a demolição da ponte 

existente na Rua Araranguá e que se iniciaram os trabalhos de construção do canal e 

da posterior reconstrução da ponte ali existente, ponte esta que será construída sobre 

as aduelas. 

 

 

 
Figura 05: Local onde será reconstruída a ponte da Rua Araranguá. (Fonte: Dos autores 2016) 

 

 

 
Figura 06: Viga retirada da antiga ponte da Rua Araranguá. (Fonte: Dos autores 2016) 
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Conforme o projeto executivo da obra, o trecho do Canal Auxiliar que passa 

pela Rua Araranguá será composto por duas aduelas centrais de 3 x 3 m e por mais 

duas aduelas nas extremidades das anteriores de 2,5 x 2,5 m, as aduelas das 

extremidades serão a continuidade das aduelas que vem da Rua Vitório Serafim, 

conforme ilustra a imagem abaixo: 

 

 

 
Figura 07: Detalhamento do processo construtivo. (Fonte: Dos autores 2016) 

 

 

No dia da realização da visita estavam sendo executados os trabalhos de 

preparação da base do terreno para posterior colocação das aduelas externas de 2,5 

x 2,5 m, conforme observado estava sendo executado o lastro de concreto com 10 cm 

ADUELAS DE 2,5 X 2,5 m 

LOCAL ONDE SERÃO 

INSTALADAS AS 

ADUELAS DE 3,0 X 3,0 m 



 
 

 
  

 

Observatório Social de Criciúma 

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

8 

de espessura, conforme imagem abaixo, constata-se que o lastro de concreto estava 

sendo executado apenas sob uma das aduelas.  

 

 

 
Figura 08: Execução da camada de concreto com espessura de 10 cm. (Fonte: Dos autores 2016) 

 

 

 
Figura 09: Equipamentos utilizados para o processo de concretagem. (Fonte: Dos autores 2016) 



 
 

 
  

 

Observatório Social de Criciúma 

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

9 

 
Figura 10: Material a ser utilizado para execução da base do canal. (Fonte: Dos autores 2016) 

 

 

Ainda conforme constatado foi feita a contenção das aduelas laterais com 

sacos de areia, sendo o curso do Rio Criciúma desviado para o vão central entre as 

aduelas laterais. 

 

 

 
Figura 11: Detalhe da contenção de uma das aduelas laterais. (Fonte: Dos autores 2016) 

CONTENÇÃO DA 

ADUELA COM SACOS 

DE AREIA 
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Um fato que chamou atenção da equipe da Câmara de Infraestrutura do 

Observatório Social de Criciúma foi a existência de uma tubulação que passa pelo 

Canal Auxiliar, conforme informado e evidenciado foi executada a concretagem in loco 

das aduelas que são interceptadas por essa tubulação, conforme imagem abaixo 

observa-se que essa interceptação ocorre em um pequeno trecho. 

 

 

 
Figura 12: Local de interceptação. (Fonte: Dos autores 2016) 

 

 

 
Figura 13: Detalhe da interceptação da tubulação no Canal Auxiliar. (Fonte: Dos autores 2016) 
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Figura 14: Trecho do Canal Auxiliar concretado in loco. (Fonte: Dos autores 2016) 

 

 

 
Figura 15: Trabalhos em execução na etapa 2 do Canal Auxiliar do Rio Criciúma. (Fonte: Dos autores 

2016) 
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Do outro lado da Rua Araranguá, foi evidenciado que estavam sendo 

realizados alguns trabalhos, como a instalação das aduelas laterais, o desvio do rio 

para evitar contato com a área de instalação das aduelas e a preparação do terreno. 

A preparação do terreno é o serviço de compactação da base, possibilitando assim a 

instalação das aduelas laterais, para isso também será feito o escoramento lateral do 

terreno.  

 

 

 
Figura 16: Trecho que passa pela Rua Celestino Nesi (Fonte: Dos autores 2016) 

 

 

 
Figura 17: Detalhe da contenção executada. (Fonte: Dos autores 2016) 
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Nos locais onde já foram instaladas as aduelas laterais pode-se evidenciar 

que ainda são despejados alguns resíduos de esgoto das edificações ali existentes, 

mesmo após a passagem do Canal Auxiliar por este local, conforme ilustram as 

imagens abaixo: 

 

 

 
Figura 18: Detalhe do despejo de esgoto sobre o canal já executado. (Fonte: Dos autores 2016) 

 

 

 
Figura 19: Detalhe da tubulação de esgoto de uma das edificações. (Fonte: Dos autores 2016) 

LOCAIS DE DESPEJO 

DE ESGOTO 
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Já em outro local do canteiro de obras a equipe pode evidenciar o déposito 

das aduelas que serão utilizadas posteriormente, aduelas estas de 2,5 x 2,5 m e de 

3,0 x 3,0 m. 

 

 

 
 

Figura 20: Armazenamento de aduelas. (Fonte: Dos autores 2016) 
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4. CONCLUSÕES 

 

 

Após a realização da quinta visita a execução da 2ª etapa do 

prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma a equipe do Observatório Social de 

Criciúma pode constatar que os trabalhos executados referentes ao lote 01 (trecho do 

canal compreendido entre as Ruas Vitório Serafim e Wenceslau Braz) estão conforme 

ao descrito em memorial descritivo, projetos, planilha orçamentária e que a obra 

apresenta um bom ritmo de execução, respeitando o cronograma físico de execução.  

Com a quinta visita a equipe pode constatar que o canteiro de obras 

apresenta uma boa organização, além do mais observou-se que a área de execução 

da obra estava isolada com tapumes e estava muito bem sinalizada. A equipe também 

constatou que foi executada a demolição da ponte existente na Rua Araranguá e que 

se iniciaram os trabalhos de construção do trecho do Canal Auxiliar que passa por 

este local, além do mais também será construída neste local a nova ponte da Rua 

Araranguá, no local também estavam em execução outros trabalhos, tais como: 

concretagem, assentamento das aduelas, execução de estruturas de concreto 

armado, ligação de tubulações, escavações, etc. A equipe da Câmara de 

Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma ressalta dois pontos que chamaram 

a atenção durante esta visita, um foi a tubulação que intercepta um trecho do Canal 

Auxiliar, fato este não identificado nos projetos executivos e outro ponto foi o despejo 

de esgoto de algumas edificações sobre o Canal Auxiliar já construído, fato este 

evidenciado no trecho que passa pela Rua Celestino Nesi. Desta forma sugere-se a 

administração municipal do Município de Criciúma que averigue tais situações 

relatadas, a fim de que se solucione estes problemas observados na visita realizada. 

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e 

serviços, dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela 

Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo 

auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, 

desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por 

meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma 
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vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de 

manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da obra 

com o decorrer de seu uso. 

 O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova 

visita a obra de execução da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio 

Criciúma, a fim de averiguar a qualidade e o andamento dos trabalhos, conforme 

descrito nos projetos e no cronograma físico de execução da obra. 


