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Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS 

 

 

Relatório número: RAO 002/OSC/2017 

 

Órgão / entidade: Município de Criciúma - SC 

 

Data da 6ª visita: 31/01/2017 

 

 

Processo licitatório: CP 253/PMC/2015  

 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do 

prolongamento do CANAL AUXILIAR DO RIO CRICIÚMA (Lotes I e II), no município 

de Criciúma – SC. 

 

 

Câmara de Infraestrutura Observatório Social de Criciúma:  

 

Coordenação: Nelson Gaidzinski (Arquiteto). 

Membros: Pedro Oscar Simon (Eng.º Agrimensor), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), 

Lucia Zanoni Ramos (Eng.ª Civil) e Anilton Aurino Lapa (Eng.° Civil). 

 

Responsáveis pelo acompanhamento: 

 

Anilton Aurino Lapa (Eng.° Civil), Lucia Zanoni Ramos (Eng.ª Civil), Guilherme 

Eugenio Pasta (Secretário Executivo) e Luiz Eduardo Marcelino Bilesimo (Estagiário 

de Engenharia Civil). 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, 

sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos gastos 

públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos programas 

idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil. 

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das 

obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de 

Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância 

e valia ao município de Criciúma e toda sociedade. 

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais 

resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi 

observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos 

interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e da 

implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas. 

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com 

todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do Observatório 

Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros. 

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe 

a empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador 

do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de Criciúma 

pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos públicos, não um 

órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração Municipal. 

 

 

 

Equipe da Câmara de Infraestrutura 

 Observatório Social de Criciúma 
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RELATÓRIO DA 6ª VISITA – DIA 31/01/2017 

 

CONTRATO Nº: 011/PMC/2016  

 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do 

prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma (Lotes I e II), no município de 

Criciúma - SC. 

 

EMPRESA: SETEP Construções S.A. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 253/PMC/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 454859  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0706. 7.006=252/4490-FR134 

 e 0706.7.006=254/4490-FR100 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 13.183.067,43 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 540 dias  

 

DATA DE INÍCIO: 23/05/2016 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 13/11/2017 

 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 286 

dias 
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1. LOCALIZAÇÃO OBRA 

 

 

A obra acompanhada está sendo executada entre as Ruas Vitório Serafim 

e Wenceslau Braz (Lote 01) e entre as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi (Lote 

02), ruas estas localizadas em Criciúma – SC. 

 

 

 
Figura 01: Localização da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma. (Fonte: PMC) 
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2. PROJETOS 

 

 

 
Figura 02: Planta baixa locação. (Fonte: PMC) 

 

 

 
Figura 03: Planta baixa localização das seções. (Fonte: PMC) 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

 

 

No dia 31 de janeiro do ano de 2017 foi realizada a sexta visita a 2ª etapa 

de prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma, localizado na cidade de 

Criciúma, Santa Catarina, a fim de verificar as reais condições da obra, bem como a 

qualidade dos serviços ali executados, de acordo com a concorrência pública número 

253/PMC/2015, contrato número 011/PMC/2016. Conforme o cronograma de 

execução da obra, será executado primeiramente o lote 01, referente ao trecho do 

canal compreendido entre as Ruas Vitório Serafim e Wenceslau Braz para que 

posteriormente se execute o lote 02, referente ao trecho do canal compreendido entre 

as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi. A sexta visita acompanhou somente a 

execução do lote 01, tendo em vista que este lote será o primeiro a ser executado. A 

visita durou cerca de 1 (uma) hora. 

 

 

 
Figura 04: Obras do Canal Auxiliar do Rio Criciúma na Rua Araranguá. (Fonte: Dos autores 2017) 
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A equipe da Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, 

pode constatar durante a realização desta visita que a instalação das aduelas no 

trecho da passagem da Rua Araranguá já estava concluída, faltando assim alguns 

trabalhos finais para então refazer a ponte que passa por cima das aduelas e assim 

liberar a rua novamente. Na visita realizada anteriormente, os trabalhos eram de 

demolição desta ponte, mostrando então que houve uma boa evolução dos trabalhos 

entre essas duas visitas. Segundo a equipe de trabalhadores no local, a previsão para 

liberação da Rua Araranguá é para o dia 06/02/17, respeitando assim os prazos de 

execução dos serviços. 

 

 

 
Figura 05: Local onde será reconstruída a ponte da Rua Araranguá. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Conforme o projeto executivo da obra, o trecho do Canal Auxiliar que passa 

pela Rua Araranguá será composto por duas aduelas centrais de 3 x 3 m e por mais 

duas aduelas nas extremidades das anteriores de 2,5 x 2,5 m. O trecho até onde irão 

as aduelas centrais já está pronto, sendo que a partir deste ponto a passagem do rio 

será aberta, sem necessidade das aduelas centrais. Já as aduelas laterais terão uma 

continuidade até o final do lote, faltando então realizar os serviços de regularização 

do solo e compactação para continuar instalando as aduelas. 

 

 

 
Figura 06: Final do trecho onde irão as aduelas centrais. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

No dia da realização da visita estavam sendo executados os trabalhos 

mecânicos de regularização do terreno para instalação das aduelas de uma lateral e 

posteriormente da camada de 25 centímetros de concreto armado no piso de fundo 

do canal, já que a partir desse trecho o canal será a céu aberto na região central. 
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Também estavam terminando a concretagem entre duas aduelas e 

realizando os serviços finais para liberação da rua. Na realização dos serviços finais 

onde se tem toda preparação do solo, foi evidenciado durante a visita que a máquina 

que estava escavando acabou rompendo uma tubulação de esgoto, vazando resíduos 

pela área e gerando um péssimo odor no local. A equipe do Observatório Social não 

conseguiu informação sobre essa devida tubulação, porém acredita-se que seja uma 

das saídas irregulares de esgoto dentro do Rio Criciúma.  

 

 

 
Figura 07: Trabalhos de regularização do solo. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 08: Concretagem a ser realizada. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 09: Local onde estourou a tubulação. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 10: Local onde estourou a tubulação. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

Ainda conforme constatado foi feita a contenção das aduelas centrais com 

sacos de areia, sendo o curso do Rio Criciúma desviado para as aduelas laterais, para 

que assim possam ser finalizados os serviços de concretagem do piso no fundo do 

canal. 
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Figura 11: Contenção das aduelas centrais. (Fonte: Dos autores 2017) 
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4. CONCLUSÕES 

 

 

Após a realização da sexta visita a execução da 2ª etapa do prolongamento 

do Canal Auxiliar do Rio Criciúma, a equipe do Observatório Social de Criciúma 

constatou que os trabalhos executados referentes ao lote 01 (trecho do canal 

compreendido entre as Ruas Vitório Serafim e Wenceslau Braz) estão conforme ao 

descrito em memorial descritivo, projetos, planilha orçamentária e que a obra 

apresenta um bom ritmo de execução, respeitando o cronograma físico de execução.  

Também foi notável que o canteiro de obras apresenta uma boa 

organização, além do mais observou-se que a área de execução da obra estava 

isolada com tapumes e estava muito bem sinalizada. 

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e 

serviços, dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela 

Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo 

auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, 

desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por 

meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma 

vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de 

manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da obra 

com o decorrer de seu uso. 

 O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova 

visita a obra de execução da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio 

Criciúma, a fim de averiguar a qualidade e o andamento dos trabalhos, conforme 

descrito nos projetos e no cronograma físico de execução da obra. 


