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administração municipal de Criciúma – “Paço Municipal Marcos Rovaris”, localizado 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, 

sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos gastos 

públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos programas 

idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil. 

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das 

obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de 

Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância 

e valia ao município de Criciúma e toda sociedade. 

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais 

resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi 

observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos 

interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e da 

implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas. 

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com 

todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do Observatório 

Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros. 

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe 

a empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador 

do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de Criciúma 

pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos públicos, não um 

órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração Municipal. 

 

 

 

Equipe da Câmara de Infraestrutura 

 Observatório Social de Criciúma 
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RELATÓRIO DA 7ª VISITA – DIA 07/03/2017 

 

OBS.: Foi realizada uma Dispensa de Licitação em caráter emergencial para o término 

desta obra. Os contratos firmados anteriormente foram rescindidos de forma amigável 

entre todas as empresas e então contratada apenas a Engenharia Castanhel LTDA 

para terminar toda a obra, contando também com serviços de outras empresas que 

doaram materiais e instalação dos mesmos.  

 

CONTRATO Nº: 001/PMC/2017 

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 

recuperação e restauração, em “Caráter Emergencial”, do edifício sede da 

administração municipal de Criciúma – “Paço Municipal Marcos Rovaris”, localizado 

na rua Domênico Sônego nº 542 – bairro Pinheirinho, com base no Decreto de 

Situação de Emergência nº. 048/17. 

 

EMPRESA: Engenharia Castanhel Ltda 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 001/PMC/2017 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 488252/2017 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 3.014.470,78 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 

DATA DE INÍCIO: 17/01/2016 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 
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CONTRATOS RESCINDIDOS: 

 

CONTRATO Nº: 106/PMC/2016 (LOTE 01) 

 

OBJETO: Execução dos serviços necessárias para recuperação da estrutura de 

concreto armado e restauração da estrutura de concreto aparente, correspondente ao 

Lote 01 do Edital de Concorrência Nº 247/PMC/2015, inerentes as obras de reforma 

da 1ª etapa do edifício sede da Prefeitura Municipal de Criciúma – Paço Municipal 

“Marcos Rovaris” -, localizado na rua Domênico Sônego nº 542 – bairro Santa Bárbara. 

 

EMPRESA: Engenharia Castanhel Ltda 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 247/PMC/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 461698 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0702. 7.002=234/4490-FR164 

 e 0703.7.003=240/4490-FR100 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.192.205,94 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 dias  

 

DATA DE INÍCIO: 10/05/2016 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 06/09/2016 
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CONTRATO Nº: 107/PMC/2016 (LOTE 02) 

 

OBJETO: Execução dos serviços necessárias para reforma das esquadrias externas 

(vidros e Janelas), correspondentes ao Lote 02 do Edital de Concorrência Nº 

247/PMC/2015, inerentes as obras de reforma da 1ª etapa do edifício sede da 

Prefeitura Municipal de Criciúma – Paço Municipal “Marcos Rovaris” -, localizado na 

rua Domênico Sônego nº 542 – bairro Santa Bárbara. 

 

EMPRESA: Engetom Construção Civil Ltda 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 247/PMC/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 461698 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0702. 7.002=234/4490-FR164 

 e 0703.7.003=240/4490-FR100 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R 1.647.999,95 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias  

 

DATA DE INÍCIO:  

 

PREVISÃO DE TÉRMINO:  

 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): N/A  
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CONTRATO Nº: 108/PMC/2016 (LOTE 03) 

 

OBJETO: Execução dos serviços necessários para reforma interna parcial e 

instalações parciais (alvenaria, revestimento, pavimentação, etc.), correspondentes 

ao lote 03 do edital de concorrência Nº 247/PMC/2015, inerentes as obras de reforma 

da 1ª etapa do Edifício Sede Da Prefeitura Municipal De Criciúma – Paço Municipal 

“Marcos Rovaris” -, localizado na Rua Domênico Sônego Nº 542 – bairro Santa 

Bárbara. 

 

EMPRESA: Crema Construções EPP. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 247/PMC/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 461698 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0702. 7.002=234/4490-FR164 

 e 0703.7.003=240/4490-FR100 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 1.079.820,13 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias  

 

DATA DE INÍCIO:  

 

PREVISÃO DE TÉRMINO:  

 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): N/A 
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1. LOCALIZAÇÃO OBRA 

 

A obra acompanhada está sendo executada no Paço Municipal Marcos 

Rovaris, localizado na Rua Domênico Sônego, no bairro Santa Bárbara em Criciúma 

– SC. 

 

 

 
Figura 01: Localização do Paço Municipal Marcos Rovaris. (Fonte: Google Maps 2016) 
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2. PROJETOS 

 

 

 
Figura 02: Planta baixa pavimento superior. (Fonte: PMC) 

 

 

 
Figura 03: Fachadas do prédio. (Fonte: PMC) 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

 

No dia 03 de março do ano de 2017 foi realizada a sétima visita à reforma 

do Paço Municipal Marcos Rovaris, localizado na cidade de Criciúma, Santa Catarina, 

a fim de verificar as reais condições da obra, bem como a qualidade dos serviços ali 

executados. A primeira etapa que é referente ao lote 01, executado pela Engenharia 

Castanhel, já foi finalizada no fim do ano de 2016. Os serviços agora em andamento 

são os correspondentes aos lotes 02 e 03 que tiveram o contrato rescindido. A sétima 

visita acompanhou a execução dos serviços de demolição do contrapiso, 

levantamento de alvenaria e revestimento e também a construção do reservatório de 

águas pluviais.  

A visita durou cerca de 1 (uma) hora e durante a ocorrência desta, a equipe 

do Observatório Social de Criciúma teve o acompanhamento do Engenheiro Civil 

responsável pela obra, o Sr. Flávio Souza Neto. 

 

 
Figura 04: Entrada frontal do Paço Municipal Marcos Rovaris. (Fonte: Dos autores 2017) 
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No momento da visita foi informado pelo Eng.º Flávio, que haviam cerca de 

35 trabalhadores no local, esses realizando serviços como levantamento de alvenaria, 

chapisco e reboco nas paredes dos banheiros e escadarias, além da remoção do 

contrapiso e regularização da superfície. 

No térreo foi evidenciado que além dos serviços de limpeza e organização 

da obra, também estavam realizando a remoção do contrapiso de toda a área e 

também das escadarias. No canteiro central da prefeitura já havia sido feita toda 

concretagem do reservatório de águas pluviais, mostrando assim um grande avanço 

desta etapa, tendo em vista que na sexta visita foi evidenciado que neste local 

estavam terminando de realizar a escavação para posterior montagem de fôrmas e 

concretagem. 

 

 

 
Figura 05: Rompimento do contrapiso sendo realizado. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 06: Equipamento para rompimento do contrapiso. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 07: Remoção contrapiso escadaria. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 08: Serviços no reservatório de águas pluviais. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 09: Finalização das fôrmas para concretagem. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Ainda no térreo, é possível notar a grande quantidade de materiais que se 

encontra pelo local, sendo pelo motivo de tijolos, areia, escoras metálicas, estruturas 

de andaimes e entre outros ficarem armazenados neste ambiente por se tratar de uma 

área coberta e de fácil organização e cuidado. 

Tento em vista os serviços que estão sendo realizados no canteiro central, 

é possível notarmos que há bastante sujeira ao redor deste local por causa da grande 

quantidade de terra com água que se encontra ao redor do reservatório de águas 

pluviais, espalhando assim sujeira por todo o ambiente. Porém, é constatável que todo 

cuidado está sendo tomado para deixar tudo o mais organizado e limpo possível, 

sendo este comentário apenas uma observação do cuidado que os funcionários estão 

tendo ao realizarem os serviços. 

 

 
Figura 10: Materiais organizados. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 11: Paletes de tijolos. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 12: Ambiente sendo organizado para limpeza. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 13: Ambiente ao redor do reservatório. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

Na parte superior os trabalhos também mostraram ter avançando com 

grande velocidade. Na sexta visita foi evidenciado que estava sendo realizada a 

demolição de alvenaria nos banheiros e escadarias, já na sétima visita foi constatado 

que toda alvenaria necessária já havia sido levantada e grande parte do reboco 

finalizado. Em alguns pontos a parede está apenas chapiscada mas os serviços de 

reboco já estão sendo realizados e serão finalizados em breve.  

Outra questão observada na sexta visita foi o serviço de remoção do 

contrapiso e granito danificado. No dia da sétima visita já haviam terminado toda esta 

parte, além de estar concluído o serviço do novo contrapiso para as áreas onde será 

aplicado piso cerâmico. Nos corredores e áreas de grande movimento, será aplicado 

novamente o granito, não necessitando então realizar a regularização anteriormente. 
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Figura 14: Contrapiso finalizado. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 15: Fôrma do contrapiso. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 16: Contrapiso finalizado e alvenaria pronta com reboco. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 17: Banheiro chapiscado internamente. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 18: Paredes internas escadaria chapiscada. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 19: Paredes sendo rebocada. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 20: Banheiro sendo rebocado. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

É possível notarmos que na alvenaria pronta, as passagens de tubulações 

elétricas já estão prontas e estão instalando a hidrossanitária. Nos sanitários todas as 

esperas de tubulações também estão inseridas corretamente.  

Podemos encontrar alguns materiais e equipamentos armazenados neste 

pavimento, tais como betoneira, agregados miúdos e graúdos, tijolos, blocos celulares 

e afins. Estes devido aos serviços realizados de levantamento de paredes, rebocos e 

entre outros. Todos os materiais estão organizados e protegidos de forma correta e 

serão retirados após finalização dos trabalhos. 
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Figura 21: Materiais de trabalho. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 
Figura 22: Blocos celulares. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 23: Tubulações hidrossanitárias. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 24: Caixas de passagens elétricas. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Um ponto muito importante de ser citado é a questão da segurança nas 

obras, local onde muitos acidentes são comuns de acontecer por falta de sinalização, 

proteções ou imprudência. Desde a primeira visita realizada pelo Observatório Social 

de Criciúma, a empresa está mostrando que tem todo cuidado relacionado com a 

segurança dos funcionários e de todos que estiverem na obra. 

Na escadaria já é possível notarmos a presença do guarda corpo 

construído de forma correta e com as medidas solicitadas, além de em alguns trechos 

já estarem instaladas redes de sinalização e proteção. Além das escadarias, toda área 

aberta do pavimento superior está sinalizada e protegida, para que assim se evite 

acidentes de queda de altura. 

 

 

 
Figura 25: Guarda corpo escadaria. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 26: Guarda corpo e tela de proteção. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 27: Guarda corpo e tela de proteção. (Fonte: Dos autores 2017) 
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4. CONCLUSÕES 

 

Após a realização da sétima visita a reforma do Paço Municipal Marcos 

Rovaris, a equipe do Observatório Social de Criciúma pode constatar que os trabalhos 

executados estão com andamento dentro do cronograma e sendo realizados com 

ótima qualidade. 

Pode-se constatar novamente que o canteiro de obras apresenta uma boa 

organização, que os profissionais envolvidos na obra estavam utilizando uniformes e 

equipamentos de proteção individual (EPI), além do mais observou-se que os 

profissionais estavam utilizando equipamentos e ferramentas adequadas e de boa 

qualidade para a execução dos serviços. Desta forma sugere-se à administração 

municipal de Criciúma que exija das empresas de todas as obras municipais que 

tenham este tipo de padrão de execução de obra. 

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e 

serviços, dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela 

Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo 

auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, 

desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por 

meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma 

vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de 

manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da obra 

com o decorrer de seu uso. 

 O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova 

visita a obra de reforma do Paço Municipal Marcos Rovaris, a fim de averiguar a 

qualidade e o andamento dos trabalhos, conforme descrito nos projetos e no 

cronograma físico de execução da obra. 


