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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS 

 

 

Relatório número: RAO 015/OSC/2017 

 

Órgão / entidade: Fundo Municipal de Saúde de Criciúma - SC 

 

Data da 11ª visita: 24/08/2017 

 

Processo licitatório: TP 042/FMS/2015 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para execução das obras de reforma 

e ampliação do prédio da POLICLÍNICA RIO MAINA, localizada na rua Amália 

Medeiros – Distrito de Rio Maina no Município de Criciúma. 

 

 

Câmara de Infraestrutura Observatório Social de Criciúma:  

 

Coordenação: Nelson Gaidzinski (Arquiteto). 

Membros: Pedro Oscar Simon (Eng.º Agrimensor), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), 

Lucia Zanoni Ramos (Eng.ª Civil) e Anilton Aurino Lapa (Eng.° Civil). 

 

Responsáveis pelo acompanhamento: 

Anilton Aurino Lapa (Eng.° Civil), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Nelson Gaidzinski 

(Arquiteto), Pedro Oscar Simon (Eng.º Agrimensor), Guilherme Pasta (Secretário) e 

Luiz Eduardo Marcelino Bilesimo (Estagiário de Engenharia Civil). 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, 

sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos 

gastos públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos 

programas idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil. 

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das 

obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de 

Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância 

e valia ao município de Criciúma e toda sociedade. 

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais 

resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi 

observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos 

interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e 

da implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas. 

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com 

todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do 

Observatório Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros. 

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe a 

empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador 

do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de 

Criciúma pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos 

públicos, não um órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração 

Municipal. 

 

 

 

Equipe da Câmara de Infraestrutura 

 Observatório Social de Criciúma 

  



 

 

Observatório Social de Criciúma 

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

RELATÓRIO DA 11ª VISITA – DIA 24/08/2017 

 

CONTRATO Nº: 153/FMS/2015 
 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para execução das obras 

de reforma e ampliação do prédio da Policlínica Rio Maina, localizada na rua Amália 

Medeiros – Distrito de Rio Maina no Município de Criciúma. 

 

EMPRESA: Consoni Construções Ltda. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº042/FMS/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 450957 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1302.1.115=027/4490-FR102 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 363.068,78 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias 

 

DATA DE INÍCIO: 12/01/2016 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 05/01/2017 

 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de 

término): 
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1. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

A obra acompanhada está sendo executada na Policlínica do Rio Maina, que 

está localizada na Rua Amália Medeiros no Distrito de Rio Maina em Criciúma – SC. 

 

 
Figura 1: Localização Policlínica do Rio Maina. (Fonte: Google Maps 2015) 
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2. PROJETOS 

 

 
Figura 2: Projeto Arquitetônico. (Fonte: PMC) 

 

 

 
Figura 3: Fachadas do prédio. (Fonte: PMC) 

 



 

 

Observatório Social de Criciúma 

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

 

No dia 24 de agosto do ano de 2017, foi realizada a décima primeira visita à 

Policlínica do Rio Maina, a fim de verificar o andamento da obra de ampliação e 

reforma, de acordo com a tomada de preços número 042/FMS/2015, contrato 

número 153/FMS/2015. A visita durou cerca de 30 (trinta) minutos e durante a 

ocorrência desta, foram feitas algumas constatações importantes, conforme descrito 

nos relatos a seguir.  

 

 
Figura 4: Local de realização dos trabalhos. (Fonte: Dos Autores) 

 

No momento em que a equipe chegou na obra, estava sendo realizada a 

etapa de substituição da cobertura, onde no momento estavam instalando as telhas 

de fibrocimento. Foi possível notarmos que esta etapa se trata de um serviço 

realizado em altura, no entanto, nem todos os trabalhadores ali situados estavam 

com os equipamentos de proteção individual, se apresentando sem capacete e sem 

cinto de segurança para possível queda. 

A instalação das telhas não foi possível verificar de perto pois a equipe não 

tem acesso ao local do serviço, porém em breves análises, foi concluído que 

aparentava estar sendo realizada de acordo com solicitado em projeto. 
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Figura 5: Trabalhadores sem utilizar os EPIs necessários (Fonte: Autores) 

 

 

 
Figura 6: Cobertura com telhas ainda não substituídas (Fonte: Autores) 
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Outra análise feita pela equipe em relação as telhas, foi se o material estava 

de acordo com o solicitado em projeto, atendendo as especificações técnicas. 

Constatou-se irregularidades com este material, onde de acordo com projeto 

solicitado pela Secretaria de Infraestrutura do município de Criciúma e projeto 

apresentado pela empresa contratada, tratava-se de telhas de fibrocimento ondulada 

com uma espessura de 6mm e na obra estavam utilizando telhas com espessura de 

5mm. Esta situação deve ser averiguada para que haja uma explicação do motivo de 

estarem utilizando material fora do apresentado em planilha e se os valores pagos 

estão condizentes. 

 

 
Figura 7: Planilha orçada para licitação (Fonte: PMC) 

 

 
Figura 8: Planilha empresa vencedora (Fonte: PMC) 
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Figura 9: Material entregue na obra (Fonte: Autores) 

 

 
Figura 10: Especificações da telha (Fonte: Autores) 
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4. CONCLUSÕES 
 

Após a realização da décima primeira visita à Policlínica do Rio Maina, a 

equipe do Observatório Social de Criciúma constatou um único serviço sendo 

realizado, que seria a etapa de cobertura, mantendo até o momento os outros 

serviços paralisados. 

Conforme informado durante o relatório, foi verificada uma irregularidade na 

telha utilizada para realizar esta etapa, onde as especificações técnicas desta estava 

divergente da solicitada e orçada nas planilhas. De acordo com o orçado, deveriam 

estar utilizando telhas com espessura mínima de 6mm, porém foram verificadas que 

estavam sendo em espessura de 5mm. 

A equipe analisa essa situação de forma inadequada, sendo uma 

irregularidade e discordância do contrato. Desta forma, solicita-se que seja verificada 

a situação para que o município não seja subtraído em questão financeira, pois 

estão utilizando material de qualidade inferior e consequentemente preço inferior e o 

município está pagando sem receber o serviço correto. 

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e 

serviços, dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela 

Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo 

auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, 

desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por 

meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma 

vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de 

manutenção, além do mais, algumas destas poderão comprometer a estrutura da 

obra com o decorrer de seu uso. 

O Observatório Social de Criciúma posteriormente agendará uma nova visita 

para verificar os trabalhos que estavam em andamento, bem como a execução dos 

outros serviços que estão programados no cronograma físico da obra e a qualidade 

destes realizados e também analisar se foi feito algo em relação as observações 

anotadas no relatório. 


