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61.094,00m² localizada as margens do anel viário – Vila Francesa no Distrito de Rio 
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APRESENTAÇÃO 

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, 

sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos 

gastos públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos 

programas idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil. 

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das 

obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de 

Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância 

e valia ao município de Criciúma e toda sociedade. 

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais 

resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi 

observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos 

interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e 

da implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas. 

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa 

com todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do 

Observatório Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros. 

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe 

a empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma 

observador do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório 

Social de Criciúma pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos 

gastos públicos, não um órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da 

Administração Municipal. 

 

 

 

Equipe da Câmara de Infraestrutura 

 Observatório Social de Criciúma 
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RELATÓRIO DA 9ª VISITA – DIA 26/04/2017 

 

CONTRATO Nº: 236/PMC/2015 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços 

necessários a implantação do PARQUE DOSIMIGRANTES, numa área total de 

61.094,00m² localizada as margens do anel viário – Vila Francesa no Distrito de Rio 

Maina Município de Criciúma-SC. Convênio nº. 2015TR001194 entre GOVERNODO 

ESTADO x MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. 

 

EMPRESA: FECEL Engenharia e Construções Ltda. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº200/PMC/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 452946 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0713.7.013=278/4490-FR164e 

 0713.7.013=279/4490-FR1 00 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 3.649.335,40 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO:450 dias 

 

DATA DE INÍCIO: 17/11/2015 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 08/02/2017 

 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 77 

dias atrasada 
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1. LOCALIZAÇÃO OBRA 

A obra em acompanhamento está sendo implantada numa área de 

61.094,00 m², anexo ao Anel de Contorno Viário de Criciúma, bairro Vila Francesa, 

Distrito de Rio Maina-Criciúma/SC  

 

 
Figura 01: Localização do Parque dos Imigrantes. (Fonte: Google Maps 2017) 
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2. PROJETOS 

 

 

 
Figura 02: Planta baixa. (Fonte: PMC) 

 

 

 
Figura 03: Planta de situação. (Fonte: PMC) 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

No dia 26 de abril de 2017 foi realizada a nona visita na área onde está 

sendo construído o Parque dos Imigrantes, a fim de verificar as reais condições da 

obra, bem como a qualidade dos serviços ali executados, de acordo com a 

concorrência pública número 200/PMC/2015, contrato número 236/PMC/2015. 

A visita durou cerca de 30 (trinta) minutos, durante a ocorrência desta, a 

equipe do Observatório Social de Criciúma pode observar que a obra apresentou 

pouca evolução com relação à última visita realizada, inclusive foi constatado que 

havia apenas um funcionário trabalhando no canteiro de obras. 

 

 
Figura 04: Vista geral do Parque dos Imigrantes. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

3.1. Patologias: 

Logo que a equipe iniciou a visita, já pôde-se constatar problemas 

relacionados aos pavers na região central do parque e também nos caminhos 
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principais. Basicamente estes sendo relacionados à presença de plantas nascendo 

entre os blocos e também em questão do estado físico deles e de sua colocação. 

Principalmente na região central, onde ficará situado o palco, há uma 

grande quantidade de mato crescendo entre os blocos. Com a falta de tratamento 

para eliminar o crescimento destas plantas, ocorrerá um aumento destes em pouco 

tempo, dificultando então uma futura eliminação, além de soltar os pavers, gerando 

desníveis e assim ocasionando um ponto para acúmulo de água que 

consequentemente irá mover o solo ou base e ampliar o problema, prejudicando 

toda a estrutura. 

Além dos problemas físicos que gerariam, também podemos destacar o 

visual, que apresentaria um ambiente com falta de cuidado, dando aparência de falta 

de respeito com o dinheiro público investido e consequentemente trazendo uma 

imagem negativa para a empresa responsável e também para o município. 

 

 
Figura 05: Crescimento de plantas entre os pavers. (Fonte: Dos autores 2017) 

 



 
 

 
  

 

Observatório Social de Criciúma 

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

7 

 
Figura 06: Crescimento de plantas entre os pavers. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 07: Crescimento de plantas entre os pavers. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Como citado anteriormente, se estes pontos onde há focos de plantas 

nascendo não forem tratados, irá ocasionar alguns problemas que poderão espalhar 

para todo o resto da pavimentação. 

Em alguns pontos já é possível encontrar pavers arrancados ou virados 

devido a erosão do terreno pelo acumulo de água, juntamente com a presença de 

pequenas plantas nascendo no local e em outros locais estre problema já está em 

escala bem maior, confirmando então a situação apresentada acima. 

 

 
Figura 08: Pavimentação toda afetada pelo acúmulo de água. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 09: Pavers começando a ser afetados pelo acúmulo de água. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 10: Água causando erosão na pavimentação. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Como em todo relatório já é informado, as quadras poliesportivas 

apresentam fissuras em toda a estrutura, estas provenientes da má execução das 

juntas de dilatação, onde os recortes dos blocos não foram feitos completamente até 

o fim da estrutura, não permitindo então a movimentação das mesmas. Outro motivo 

que pode ter resultado estas fissuras seria a cura mal realizada do concreto, porém, 

devido ao aumento dessas fissuras a cada visita realizada, a possibilidade mais 

coerente se trata da junta de dilatação. 

 

 
Figura 11: Fissura proveniente da junta de dilatação. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

Nesta nova visita foi constatada novas fissuras em outra região, desta vez 

situadas na calçada ao redor do pergolado anexo aos sanitários. Em todo o contorno 

do pergolado, foi possível observarmos a grande presença de fissuras no 

calçamento, porém não foram analisadas as possíveis causas desta patologia. 

Conforme será mostrado a seguir, estas podem ser provenientes de problemas na 

concretagem, na cura incorreta do concreto ou em outras situações do gênero. 
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Figura 12: Fissuras no calçamento lateral ao pergolado. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 13: Fissuras no calçamento lateral ao pergolado. (Fonte: Dos autores 2017) 
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3.2. Falta de Segurança: 

Com a obra paralisada, o local fica muito vulnerável ao acesso de 

pessoas com más intenções, estas querendo se aproveitar do local ou até mesmo 

danificar os serviços ali realizados. Para evitar estes casos, sugerimos ter pessoas 

responsáveis pela segurança e zelo do local enquanto os serviços não retornam. 

Foi evidenciado pela equipe, duas situações que merecem um destaque 

quando se trata de aproveitamento do espaço e situações de vandalismo. 

Logo ao chegar na região dos sanitários, pôde-se observar que haviam 

marcas de pichações nas paredes. Isto é consequência de falta de cuidado da obra 

enquanto paralisada, mesmo sabendo que a situação não foi gerada pela empresa 

responsável, porém, a permanência destas marcas nas paredes traz uma aparência 

de descuido e falta de respeito com o dinheiro público. 

 

 
Figura 14: Pichação na parede externa dos sanitários. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 15: Pichação na parede externa dos sanitários. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

Além destas ações vândalas, foi constatado pela equipe que haveria a 

ocorrência de pessoas usufruindo indevidamente dos ambientes construídos para o 

bem-estar da comunidade. Como a obra está paralisada, muitas pessoas acabam 

utilizando destes espaços físicos para outras finalidades, fato este comprovado por 

ser encontrado e/ou informado, de pessoas utilizando para dormir e até mesmo para 

outros fins, sendo este comprovado pela presença de embalagens deixadas no 

local, como mostrado na figura a seguir. 

 

 
Figura 16: Embalagem de preservativo deixada no sanitário. (Fonte: Dos autores 2017) 
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3.3. Avanço dos Serviços: 

Conforme comparado com as visitas anteriores, os serviços não tiveram 

grandes avanços. Os locais de realização de serviços são os sanitários e a 

colocação dos pavers, contando também com pequenos serviços complementares 

na área de estacionamento e entre outros. 

Na última visita feita que foi evidenciado serviços nos sanitários, estavam 

terminando os rebocos e iniciando o assentamento dos azulejos. Nesta visita a 

equipe observou que praticamente todo assentamento de azulejo estava concluído e 

permanecia em boa qualidade, sem apresentar nenhum problema visível. As 

esperas de tubulações da rede de esgoto e rede elétrica também estão prontas. 

Devido à empresa ter paralisado os trabalhos, as entradas aos sanitários 

foram protegidas para evitar que entrem nestes locais, porém como foi informado 

anteriormente, mesmo assim as pessoas se aproveitaram da situação para fazer o 

uso inadequado no mesmo. 

 

 
Figura 17: Sanitário com assentamento de azulejos pronto. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 18: Parede do sanitário a ser assentado azulejo. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 19: Azulejo na parte externa e proteção para impedir entrada. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Em visitas anteriores, foram registradas bicheiras e fissuras nas vergas e 

contravergas das janelas dos sanitários. Já nesta última visita, podemos observar 

que as mesmas foram tratadas ou pelo menos tapadas por conta do reboco. Como 

está mostrando nas figuras abaixo, estas estão com um serviço bem executado. 

 

 
Figura 20: Verga e contraverga sanitário masculino. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 
Figura 21: Verga e contraverga sanitário feminino. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Além destes serviços, constatou-se que foi realizada a plantação de 

árvores em regiões entorno do círculo central, local destinado para eventos abertos. 

Porém devido à falta de cuidados após plantio, as mesmas já apresentam 

ressecamentos e algumas já estão mortas, fato este fazendo com que esta região 

seja revitalizada, gerando novamente gastos com serviços que não deveriam ser 

necessários caso houvesse um maior cuidado. 

 

 
Figura 22: Árvores plantadas. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 23: Árvores plantadas. (Fonte: Dos autores 2017) 

 

 

 
Figura 24: Árvores plantadas. (Fonte: Dos autores 2017) 
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3.4. Funcionários e Serviços: 

Durante a realização da visita, a equipe encontrou um trabalhador no 

local, o qual informou que os trabalhos estavam voltando a ser realizados 

lentamente, ficando ele responsável por alguns serviços pequenos na região dos 

sanitários e entre outros de modo geral por todo o parque. Informado por este 

mesmo, que no dia não haveria mais trabalhadores no local devido à chuva ocorrida 

durante a semana, impossibilitando a realização dos serviços. 

Os serviços que estariam sendo executados no local, seria o 

assentamento dos pavers para as pistas de passeio, serviço este em andamento em 

ritmo lento fato constatado pela equipe, tendo em vista as últimas visitas realizadas 

e também pelas condições que as mesmas estavam. 

 

 
Figura 25: Assentamento do paver a ser executada. (Fonte: Dos autores 2017) 
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Figura 26: Novo trecho finalizado de pista. (Fonte: Dos autores 2017) 
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4.CONCLUSÕES 

 

Após a realização da nona visita a área onde está sendo instalado o 

Parque dos Imigrantes, concluiu-se que a obra com relação à última visita 

apresentou pouca evolução, pois conforme observado foram executados poucos 

trabalhos e que haviam poucos funcionários trabalhando no canteiro de obras.  

Com a nona visita constatou-se que a obra está seguindo o cronograma 

físico estabelecido e os projetos, no entanto nesta visita não se observou muita 

evolução na execução das obras com relação à última visita realizada, ainda se 

observa alguns problemas de acordo com o relatado neste documento, como: 

presença de inços entre os pavers, fissuras em diversos locais como nas quadras 

poliesportivas e subestação, dentre outros problemas identificados e relatados no 

decorrer do relatório. Desta forma sugere-se a administração municipal do Município 

de Criciúma que averigue tais situações relatadas, a fim de que se solucione estes 

problemas observados na visita realizada. 

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e 

serviços, dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela 

Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo 

auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, 

desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por 

meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma 

vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de 

manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da 

obra com o decorrer de seu uso. 

O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova 

visita ao Parque dos Imigrantes, afim de averiguar as soluções dadas aos problemas 

evidenciados na quinta visita, bem como a qualidade e o andamento dos trabalhos, 

conforme descrito nos projetos e no cronograma físico de execução da obra. 


