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RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS 

 

 

Relatório número: RAO 019/OSC/2017 

 

Órgão / entidade: Município de Criciúma - SC 

 

Data da 11ª visita: 21/11/2017 

 

Processo licitatório: CP 200/PMC/2015  

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços 

necessários a implantação do PARQUE DOS IMIGRANTES, numa área total de 

61.094,00m² localizada as margens do anel viário – Vila Francesa no Distrito de Rio 

Maina Município de Criciúma-SC. Convênio nº. 2015TR001194 entre GOVERNODO 

ESTADO x MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. 

 

Câmara de Infraestrutura Observatório Social de Criciúma:  

 

Coordenação: Nelson Gaidzinski (Arquiteto). 

Membros: Pedro Oscar Simon (Eng.º Agrimensor), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), 

Lucia Zanoni Ramos (Eng.ª Civil) e Anilton Aurino Lapa (Eng.° Civil). 

 

Responsáveis pelo acompanhamento: 
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APRESENTAÇÃO 

 

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, 

sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos 

gastos públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos 

programas idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil. 

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das 

obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de 

Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância 

e valia ao município de Criciúma e toda sociedade. 

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais 

resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi 

observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos 

interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e 

da implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas. 

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com 

todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do 

Observatório Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros. 

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe a 

empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador 

do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de 

Criciúma pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos 

públicos, não um órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração 

Municipal. 

 

 

Equipe da Câmara de Infraestrutura 

 Observatório Social de Criciúma 
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RELATÓRIO DA 11ª VISITA – DIA 21/11/2017 

 

CONTRATO Nº: 236/PMC/2015 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços 

necessários a implantação do PARQUE DOSIMIGRANTES, numa área total de 

61.094,00m² localizada as margens do anel viário – Vila Francesa no Distrito de Rio 

Maina Município de Criciúma-SC. Convênio nº. 2015TR001194 entre GOVERNO DO 

ESTADO x MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. 

 

EMPRESA: FECEL Engenharia e Construções Ltda. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº200/PMC/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 452946 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0713.7.013=278/4490-FR164e 

 0713.7.013=279/4490-FR1 00 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 3.649.335,40 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO:450 dias 

 

DATA DE INÍCIO: 17/11/2015 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 08/02/2017 

 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 286 

dias atrasada 
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1. LOCALIZAÇÃO OBRA 

 

A obra em acompanhamento está sendo implantada numa área de 

61.094,00 m², anexo ao Anel de Contorno Viário de Criciúma, bairro Vila Francesa, 

Distrito de Rio Maina-Criciúma/SC  

 

 
Figura 1: Localização do Parque dos Imigrantes. (Fonte: Google Maps 2017) 
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2. PROJETOS 

 

 
Figura 2: Planta baixa. (Fonte: PMC) 

 

 

 
Figura 3: Planta de situação. (Fonte: PMC) 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

 

No dia 21 de novembro de 2017, foi realizada a décima primeira visita na 

área onde está sendo construído o Parque dos Imigrantes, a fim de verificar as reais 

condições da obra, bem como a qualidade dos serviços ali executados, de acordo 

com a concorrência pública número 200/PMC/2015, contrato número 

236/PMC/2015. 

A visita durou cerca de 30 (trinta) minutos e durante a ocorrência desta, a 

equipe do Observatório Social de Criciúma pode observar que a obra apresentou 

pouca evolução com relação à última visita realizada, no entanto haviam mais 

trabalhadores no local e estavam em bom ritmo de serviço. 

 

 
Figura 4: Edificação dos sanitários (Fonte: Autores) 

 

Logo ao chegar na obra, a equipe pode observar um certo avanço nos 

serviços relacionados ao cercamento do parque, onde o mesmo era o que 

apresentava maior número de funcionários envolvidos e também serviços mais 
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intensos. No momento da visita estavam realizando a concretagem de um dos 

trechos que haverá a viga. 

Todo perímetro do parque cera cercado da mesma forma, sendo feitas as 

vigas de concreto armado e já deixado o espaço para inserção do tudo em ferro 

galvanizado para posteriormente ser chumbado, além da instalação da tela no 

espaçamento entre cada tubo. Os únicos lugares que a viga terá altura diferente 

será nos portões de acesso, onde esta também será construída, porém será feito um 

rebaixamento para esta ficar na altura do passeio. 

 

 
Figura 5: Concretagem da viga (Fonte: Autores) 

 

 
Figura 6: Trecho de concretagem (Fonte: Autores) 
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Na região dos sanitários não estão mais realizando nenhum serviço, ficando 

finalizados até a etapa de assentamento dos pisos e azulejos até o momento. No 

entanto, nesta região foi possível analisar que em um local deverá ser feito um novo 

assentamento devido à quebra das peças. 

 

 
Figura 7: Acesso sanitários (Fonte: Autores) 

 

 
Figura 8: Piso quebrado (Fonte: Autores) 
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Em ritmo mais lento está sendo realizado a pavimentação de outro trecho do 

passeio, realizando a sub base em camada de 20cm e posteriormente as outras 

etapas até o assentamento do paver. Além deste serviço, estão fazendo o 

alinhamento e assentamento do meio fio do passeio. 

 

 
Figura 9: Alinhamento do meio fio no passeio (Fonte: Autores) 

 

Também foi verificado que o problema relacionado ao crescimento de 

vegetação entre os pavers não foi resolvido, além de estar presente em outras 

regiões agora. O surgimento de desníveis e acúmulo de água nestas regiões 

também foi observado, dois fatos que devem ser cuidados com atenção para que se 

resolva o quanto antes possível, evitando que os mesmos aumentem e gerem 

maiores prejuízos ao município. 
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Figura 10: Vegetação entre pavers (Fonte: Autores) 

 

 
Figura 11: Ponto de acúmulo de água e surgimento de vegetação (Fonte: Autores) 
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4.CONCLUSÕES 

 

Após a realização da décima primeira visita a área onde está sendo 

instalado o Parque dos Imigrantes, concluiu-se que a obra com relação à última 

visita apresentou pouca evolução, pois conforme observado foram executados 

poucos trabalhos, no entanto, foi verificado que iniciaram novos serviços. 

As etapas construtivas estão sendo realizadas corretamente assim como o 

serviço prestado, porém, devido as paralizações, a obra não está dentro do prazo de 

execução e o trabalho está em um ritmo mais lento do que deveria. 

Ainda se observa alguns problemas conforme já relatado neste e nos 

relatórios anteriores, como: presença de inços entre os pavers, fissuras em diversos 

locais como nas quadras poliesportivas, dentre outros problemas identificados e 

relatados no decorrer dos relatórios. Desta forma sugere-se a administração 

municipal do Município de Criciúma que averigue tais situações, a fim de que se 

solucione estes problemas observados na visita realizada. 

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e 

serviços, dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela 

Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo 

auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, 

desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por 

meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma 

vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de 

manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da 

obra com o decorrer de seu uso. 

O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova visita 

ao Parque dos Imigrantes, a fim de averiguar as soluções dadas aos problemas 

evidenciados na quinta visita, bem como a qualidade e o andamento dos trabalhos, 

conforme descrito nos projetos e no cronograma físico de execução da obra. 


