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APRESENTAÇÃO 

 

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, 

sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos 

gastos públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos 

programas idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil. 

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das 

obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de 

Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância 

e valia ao município de Criciúma e toda sociedade. 

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais 

resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi 

observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos 

interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e 

da implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas. 

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com 

todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do 

Observatório Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros. 

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe a 

empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador 

do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de 

Criciúma pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos 

públicos, não um órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração 

Municipal. 

 

 

Equipe da Câmara de Infraestrutura 

 Observatório Social de Criciúma 
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                   RELATÓRIO DA 13ª VISITA – DIA 08/05/2018 

 

CONTRATO Nº: 236/PMC/2015 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços 

necessários a implantação do PARQUE DOS IMIGRANTES, em uma área total de 

61.094,00m² localizada as margens do anel viário – Vila Francesa no Distrito de Rio 

Maina Município de Criciúma-SC. Convênio nº. 2015TR001194 entre GOVERNO DO 

ESTADO x MUNICÍPIO DE CRICIÚMA. 

 

EMPRESA: FECEL Engenharia e Construções Ltda. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº200/PMC/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 452946 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0713.7.013=278/4490-FR164e 

 0713.7.013=279/4490-FR1 00 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 3.649.335,40 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO:450 dias 

 

DATA DE INÍCIO: 17/11/2015 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 08/02/2017 
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1. LOCALIZAÇÃO OBRA 

 

A obra acompanhada está sendo executada no Parque dos Imigrantes, 

anexa ao Anel de Contorno Viário de Criciúma, bairro Vila Francesa, Distrito de Rio 

Maina-Criciúma/SC. 

 

 

Figura 1: Localização do Parque dos Imigrantes. (Fonte: Google Maps 2018) 
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2. PROJETOS 

 

 
Figura 2: Planta baixa. (Fonte: PMC) 

 

 

 
Figura 3: Planta de situação. (Fonte: PMC) 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

 

A décima terceira visita ao Parque dos Imigrantes, foi realizada no dia 08 de 

março de 2018, com a intenção de certificar as reais condições da obra, para saber 

sobre o andamento e qualidade da obra.   

A visita durou cerca de 1(uma) hora, e verificou-se que haviam mais 

trabalhadores presentes. 

 

 

Figura 4: Instalação de paver na cor cinza. (Fonte: Dos Autores 2018) 
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No momento da visita estava sendo feito a terraplanagem em toda a extensão 

do parque, sendo utilizadas algumas máquinas para realizar essa etapa. 

Executavam também a construção de um talude entre o parque e o rio Sangão, a 

mesma realizada por uma máquina, a qual também preparava o meandro do rio, 

cuja etapa é muito importante para evitar futuros problemas com inundações. 

 

 

Figura 5: Maquinas realizando a terraplanagem. (Fonte: Dos Autores 2018) 
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Figura 6: Preparação do meandro do rio. (Fonte: Dos Autores 2018) 

 

Foi possível notar que os caminhos secundários, feitos com pavers na cor 

cinza, estavam em etapa de finalização, porém, no momento da visita não havia 

nenhum funcionário realizando esta instalação. 
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Figura 7: Instalação de paver na cor cinza. (Fonte: Dos Autores 2018) 

 

A equipe notou que, na área de lazer e banheiros, foi iniciado os reparos dos 

pontos onde haviam pisos quebrados e na região do banheiro, onde foram furtados 

todos os registros. Foi feita a retirada do material quebrado, para que assim fosse 

possível ser reparado. 
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Figura 8: Início dos reparos no banheiro. (Fonte: Dos Autores 2018) 

 

 

Figura 9: Início dos reparos nos pisos quebrados. (Fonte: Dos Autores 2018) 
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Outro ponto levantado pela equipe foi em relação aos canais de drenagem, 

onde foi observado que pelo parque haviam muitas caixas de bocas de lobo, 

espalhadas em diversos locais, além do sistema de reaproveitamento de água 

adotado. 

 

 

Figura 10: Parte do sistema de drenagem. (Fonte: Dos Autores 2018) 

 

 

Figura 11: Boca de lobo do parque. (Fonte: Dos Autores 2018) 
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Figura 12: Sistema de drenagem do parque. (Fonte: Dos Autores 2018) 

 

A equipe analisou os serviços relacionados ao cercamento do parque, onde 

terá uma viga por todo o perímetro do entorno, sendo que foi deixado o espaço para 

inserção do tubo em ferro galvanizado para posteriormente ser chumbado, além da 

instalação da tela no espaçamento entre cada tubo. 

 

 

Figura 13: Viga para posterior cercamento do parque. (Fonte: Dos Autores 2018) 
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Como ressaltado em outros relatórios e visto a mesma realidade nessa visita, 

lembramos novamente da presença de muitas fissuras na quadra poliesportiva. 

 

 

Figura 14: Fissuras na quadra poliesportiva. (Fonte: Dos Autores 2018) 
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4.CONCLUSÕES 

 

Após a décima terceira visita a área onde está sendo instalado o Parque dos 

Imigrantes, conclui-se que a obra estava em um bom andamento, apresentando 

evolução e novos trabalhos foram iniciados. 

Durante a visita foi possível acompanhar o serviço de terraplanagem do 

parque e a preparação do meandro do rio, muito importante para evitar futuros 

problemas com inundações. Em muitos locais, observaram-se bocas de lobo 

instaladas e o sistema de drenagem em finalização. 

Na área de lazer e banheiros, foram iniciados os reparos dos pisos 

quebrados e dos registros que foram furtados. Também foi possível constatar que a 

instalação de pavers estão em fase final de acabamento.   

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e 

serviços, dentre outros, durante a execução das obras públicas municipais pela 

Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo 

auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, 

desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por 

meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma 

vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de 

manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da 

obra com o decorrer de seu uso. 

O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova visita 

ao Parque dos Imigrantes, a fim de averiguar a qualidade e o andamento dos 

trabalhos, conforme descrito nos projetos e no cronograma físico de execução da 

obra. 

 


