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APRESENTAÇÃO 

 

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, 

sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos 

gastos públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos 

programas idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil. 

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das 

obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de 

Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância 

e valia ao município de Criciúma e toda sociedade. 

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais 

resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi 

observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos 

interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e 

da implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas. 

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com 

todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do 

Observatório Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros. 

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe a 

empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador 

do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de 

Criciúma pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos 

públicos, não um órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração 

Municipal. 

 

 

Equipe da Câmara de Infraestrutura 

Observatório Social de Criciúma 
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RELATÓRIO DA 11ª VISITA – DIA 21/11/2017 

 

CONTRATO Nº: 011/PMC/2016  

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do 

prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma (Lotes I e II), no município de 

Criciúma-SC. 

 

EMPRESA: SETEP Construções S.A. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº253/PMC/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 454859  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0706. 7.006=252/4490-FR134 

e 0706.7.006=254/4490-FR100 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 13.183.067,43 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 

 

DATA DE INÍCIO: 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO:  

 

PRAZO RESTANTE: 
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1. LOCALIZAÇÃO OBRA 

 

A obra acompanhada está sendo executada entre as Ruas Vitório Serafim e 

Wenceslau Braz (Lote 01) e entre as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi (Lote 

02), ruas estas localizadas em Criciúma – SC. 

 

 

 
Figura 1: Localização da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma. (Fonte: PMC) 
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2. PROJETOS 

 

 

 
Figura 2: Planta baixa locação. (Fonte: PMC) 

 

 
Figura 3: Planta baixa localização das seções. (Fonte: PMC) 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

 

No dia 21 de novembro do ano de 2017, foi realizada a décima primeira visita 

a 2ª etapa de prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma, localizado na cidade 

de Criciúma, Santa Catarina, a fim de verificar as reais condições da obra, bem 

como a qualidade dos serviços ali executados, de acordo com a concorrência 

pública número 253/PMC/2015, contrato número 011/PMC/2016. Conforme o 

cronograma de execução da obra, será executado primeiramente o lote 01, referente 

ao trecho do canal compreendido entre as Ruas Vitório Serafim e Wenceslau Braz 

para que posteriormente se execute o lote 02, referente ao trecho do canal 

compreendido entre as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi. A décima primeira 

visita acompanhou somente a execução do lote 02. A visita durou cerca de 1 (uma) 

hora. 

 

 
Figura 4: Local de serviços do lote 02 (Fonte: Autores) 

 

Conforme o projeto executivo da obra, o trecho do Canal Auxiliar que passa 

pela Rua Ângelo Peruchi será composto por duas aduelas centrais de 3x3 m e por 
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mais duas aduelas nas extremidades das anteriores de 2,5x2,5 m. As aduelas 

centrais serão somente na passagem da rua, sendo que no trecho anterior a ela e 

no trecho posterior, a região central será de passagem do rio a céu aberto. As 

aduelas laterais percorrem todo caminho do prolongamento do canal. 

Grande parte das aduelas laterais já estavam instaladas e em um dos lados já 

estava sendo feita a passagem do rio. Foi realizado um desvio do rio para que este 

caísse diretamente nesta aduela lateral e deixasse a área central e a outra lateral 

livres e secas para que possam realizar os serviços. 

 

 
Figura 5: Desvio no rio (Fonte: Autores) 
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Figura 6: Passagem da água pela aduela lateral esquerda (Fonte: Autores) 

 

 
Figura 7: Tubulação instalada para passagem da água no desvio do rio (Fonte: Autores) 
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No momento da visita, haviam máquinas no local preparando o terreno, 

realizando abertura do trecho que será construído e removendo o solo até a altura 

determinada em projeto. Nessa região também haviam bombas fazendo a sucção de 

água acumulada pela chuva, para que assim deixe o local em condições de trabalho. 

O curso do rio será alterado um pouco, mudando a angulação e local em que 

a curva é realizada. Por esse motivo, estão removendo o solo para fazer esta 

abertura, instalar as aduelas e posteriormente redirecionar o curso do rio. 

 

 
Figura 8: Trecho para instalação das aduelas (Fonte: Autores) 
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Figura 9: Máquina realizando abertura do trecho para instalar aduelas (Fonte: Autores) 
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4.CONCLUSÕES 

 

Após a conclusão da décima primeira visita ao prolongamento do Canal 

Auxiliar, a equipe do Observatório Social de Criciúma constatou que os serviços 

aparentavam estar em um bom andamento, sendo realizados de forma correta e as 

instalações e materiais de acordo com projeto. 

Nesta visita só não foi possível fazer uma análise dos serviços em relação à 

data de assinatura da ordem de serviço por causa do não recebimento desta 

documentação após algumas solicitações. 

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e serviços, 

dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela Câmara de 

Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo auxiliar a 

administração municipal no acompanhamento da execução das obras, desde a 

qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por meio 

deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma vez 

que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de 

manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da 

obra com o decorrer de seu uso. 

O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova visita 

ao prolongamento do Canal Auxiliar, a fim de averiguar a qualidade e o andamento 

dos trabalhos, conforme descrito nos projetos e no cronograma físico de execução 

da obra. 


