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APRESENTAÇÃO 

 

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, 

sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos 

gastos públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos 

programas idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil. 

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das 

obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de 

Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância 

e valia ao município de Criciúma e toda sociedade. 

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais 

resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi 

observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos 

interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e 

da implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas. 

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com 

todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do 

Observatório Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros. 

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe a 

empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador 

do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de 

Criciúma pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos 

públicos, não um órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração 

Municipal. 

 

 

Equipe da Câmara de Infraestrutura 

Observatório Social de Criciúma 
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Observatório Social de Criciúma 
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RELATÓRIO DA 12ª VISITA – DIA 20/02/2018 

 

CONTRATO Nº: 011/PMC/2016  

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do 

prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma (Lotes I e II), no município de 

Criciúma-SC. 

 

EMPRESA: SETEP Construções S.A. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº253/PMC/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 454859  

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0706. 7.006=252/4490-FR134 

e 0706.7.006=254/4490-FR100 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 13.183.067,43 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 540 dias corridos 

 

DATA DE INÍCIO: 23/05/2016 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 13/11/2017 
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1. LOCALIZAÇÃO OBRA 

 

A obra acompanhada está sendo executada entre as Ruas Vitório Serafim e 

Wenceslau Braz (Lote 01) e entre as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi (Lote 

02), localizadas em Criciúma – SC. 

 

 

Figura 1: Localização da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma. (Fonte: PMC) 
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2. PROJETOS 

 

 

 
Figura 2: Planta baixa locação. (Fonte: PMC) 

 

 

 
Figura 3: Planta baixa localização das seções. (Fonte: PMC) 
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4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

 

No dia 20 de fevereiro do ano de 2018, foi realizada a décima segunda visita 

a 2ª etapa de prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma, localizado na cidade 

de Criciúma, Santa Catarina, a fim de verificar as reais condições da obra, bem 

como a qualidade dos serviços ali executados, de acordo com a concorrência 

pública número 253/PMC/2015, contrato número 011/PMC/2016. Conforme o 

cronograma de execução da obra, será executado primeiramente o lote 01, referente 

ao trecho do canal compreendido entre as Ruas Vitório Serafim e Wenceslau Braz 

para que posteriormente se execute o lote 02, referente ao trecho do canal 

compreendido entre as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi. A décima segunda 

visita acompanhou somente a execução do lote 02 e durou cerca de 30 (trinta) 

minutos. 

 

 

Figura 4: Aduelas instaladas. (Fonte: Dos Autores 2018) 

 



 

9 
 

Observatório Social de Criciúma 

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

Conforme o projeto executivo da obra, o trecho do Canal Auxiliar que passa 

pela Rua Ângelo Peruchi, será composto por duas aduelas centrais de 3x3 m e por 

mais duas aduelas nas extremidades das anteriores de 2,5x2,5 m. As aduelas 

centrais serão somente utilizadas na passagem da rua, sendo que no trecho anterior 

a ela e no trecho posterior, a região central será de passagem do rio a céu aberto. 

As aduelas laterais percorrem todo caminho do prolongamento do canal.   

O Canal Auxiliar está próximo a atravessar a Avenida Centenário, neste 

trecho terá cinco aduelas para atender a demanda do rio Criciúma. Como podemos 

observar na foto abaixo as duas aduelas laterais estavam em fase de finalização, a 

da direita apresentava-se em funcionamento, comportando o rio. A aduela lateral 

direta e a posicionada sobre o lado esquerdo das antigas, farão ligação com as duas 

já existentes. As outras três aduelas seguiram normalmente cortando a Avenida 

Centenário. 

 

 

 

Figura 5: Aduelas instaladas. (Fonte: Dos Autores 2018) 

Aduelas antigas. 
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                                  Figura 6: Aduelas centrais instaladas. (Fonte: Dos Autores 2018) 

 

Foi feito um desvio do rio para que este caísse diretamente na aduela lateral 

da direita e deixasse a área central e a lateral esquerda livres e secas, para 

realização dos serviços. 

 

 

Figura 7: Desvio do rio Criciúma. (Fonte: Dos Autores 2018) 
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Figura 8: Desvio do rio Criciúma. (Fonte: Dos Autores 2018) 

 

No momento da visita, chamou a atenção o local onde as barras de aço 

estavam sendo armazenadas, mantinham-se em contato direto com o solo, podendo 

prejudicar sua aderência, já que todas as barras se apresentavam enferrujadas. O 

armazenamento destas, deve ser feito sem contato direto com o solo e sempre em 

local coberto, que protejam o aço contra sol, chuva e excesso de umidade.  

Próximo ao canteiro de obras podemos encontrar uma certa desorganização, 

com alguns rejeitos e com os materiais que posteriormente serão utilizados em obra. 
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Figura 9: Armazenamento de aço em local errado. (Fonte: Dos Autores 2018) 

 

 

Figura 10: Estoque de materiais e resíduos causando desorganização. (Fonte: Dos Autores 2018) 
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Figura 11: Tubos de concreto. (Fonte: Dos Autores 2018) 
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5.CONCLUSÕES 

 

Após a conclusão da décima segunda visita ao prolongamento do Canal 

Auxiliar, a equipe do Observatório Social de Criciúma constatou que os serviços 

estão sendo realizados de forma correta e as instalações e materiais utilizados de 

acordo com projeto. 

Com a décima segunda visita a execução do segundo lote do Canal Auxiliar, 

a equipe concluiu que o rio foi desviado, as aduelas laterais e as aduelas centrais 

que vão de encontro com a Avenida Centenário se apresentam em etapa de 

finalização e a obra está em um bom ritmo de andamento. 

Vale ressaltar a incoerência do armazenamento de aços e outros materiais e 

a presença de resíduos causando certa desordem. 

A visita tem como objetivo analisar a qualidade dos serviços executados e as 

reais condições da obra, para que assim se tenha um maior controle e transparência 

do andamento das obras públicas e do modo que o dinheiro está sendo investido. 

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e serviços, 

dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela Câmara de 

Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo auxiliar a 

administração municipal no acompanhamento da execução das obras, desde a 

qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por meio 

deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma vez 

que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de 

manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da 

obra com o decorrer de seu uso. 

O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova visita 

ao prolongamento do Canal Auxiliar, a fim de averiguar a qualidade e o andamento 

dos trabalhos, conforme descrito nos projetos e no cronograma físico de execução 

da obra. 


