
 

Observatório Social de Criciúma 

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS PÚBLICAS 

 

Relatório número: RAO 017/OSC/2017 

 

Órgão / entidade: Município de Criciúma - SC 

 

Data da 3ª visita: 21/11/2017 

 

Processo licitatório: TP 014/FMS/2017 

 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para execução dos serviços 

necessários a conclusão das obras da Unidade de Pronto Atendimento UPA II, 

localizada na rua General Osvaldo Pinto da Veiga – bairro Próspera no Município 

de Criciúma. Convênio nº. 2013TR002806 Governo do Estado / Secretaria de 

Estado da Saúde. 

 

 

Câmara de Infraestrutura Observatório Social de Criciúma:  

 

Coordenação: Nelson Gaidzinski (Arquiteto). 

Membros: Pedro Oscar Simon (Eng.º Agrimensor), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), 

Lucia Zanoni Ramos (Eng.ª Civil) e Anilton Aurino Lapa (Eng.° Civil). 

 

Responsáveis pelo acompanhamento: 

Anilton Aurino Lapa (Eng.° Civil), Mauro Losso (Eng.º Mecânico), Nelson Gaidzinski 

(Arquiteto), Pedro Oscar Simon (Eng.º Agrimensor), Guilherme Pasta (Secretário) e 

Luiz Eduardo Marcelino Bilesimo (Estagiário de Engenharia Civil). 
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Observatório Social de Criciúma 

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

APRESENTAÇÃO 

 

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, 

sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos gastos 

públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos programas 

idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil. 

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das 

obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de 

Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância 

e valia ao município de Criciúma e toda sociedade. 

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais 

resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi 

observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos 

interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e da 

implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas. 

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com 

todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do Observatório 

Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros. 

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe a 

empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador 

do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de Criciúma 

pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos públicos, não um 

órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração Municipal. 

 

 

Equipe da Câmara de Infraestrutura 

Observatório Social de Criciúma 
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RELATÓRIO DA 3ª VISITA – DIA 21/11/2017 

 

Contrato: Nº 016/FMS/2017 

 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia, para execução dos serviços 

necessários a conclusão das obras da Unidade de Pronto Atendimento UPA 

II, localizada na rua General Osvaldo Pinto da Veiga – bairro Próspera no 

Município de Criciúma. Convênio nº. 2013TR002806 Governo do Estado / 

Secretaria de Estado da Saúde. 

 

Empresa: Forte Rocha Construtora Ltda – ME 

 

Modalidade da Licitação: TP 014/FMS/2017 

 

Processo Administrativo: Nº 493208 

 

Dotação Orçamentária: 1303.1.174=072/4490-FR100 e 

1303.1.174=074/4490-FR167 

 

Valor Total Contratado: R$ 661.534.06 

 

Prazo de Execução: 300 dias consecutivos e ininterruptos 

 

Data de Início: 02/06/2017 

 

Previsão de Término: 28/03/2018 

 

Prazo Restante: 127 dias 
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Observatório Social de Criciúma 

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

1. LOCALIZAÇÃO DA OBRA 

 

Localizada na rua General Osvaldo Pinto da Veiga, bairro Próspera no 

Município de Criciúma/SC. 

 

 
Figura 1: Localização da UPA II 
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2. PROJETOS 

 

 
Figura 2: Fachadas UPA II 

 

 
Figura 3: Planta Baixa UPA II 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

 

No dia 21 de novembro de 2017, terça-feira, foi realizada a 3ª visita da Câmara 

de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma à Unidade de Pronto 

Atendimento UPA II (24h), a qual estão realizando os serviços necessários para 

conclusão da obra. 

A visita tem como objeto analisar a qualidade dos serviços executados e as 

reais condições da obra, para que assim se tenha um maior controle e transparência 

do andamento das obras públicas e do modo em que o dinheiro está sendo investido. 

A visita durou cerca de 30 (trinta) minutos, sendo o tempo suficiente para 

analisar o andamento, os serviços feitos e a situação em que se encontra a obra. 

Conforme foi verificado, a obra apresentava estar com os serviços 

paralisados. Para confirmação, foi realizada uma ligação para prefeitura solicitando a 

situação da obra, a qual foi confirmada a paralisação devido supostamente a falta de 

pagamentos da empresa contratada para os funcionários, sendo que o pagamento da 

prefeitura para a empresa, segundo informações recebida, havia sido realizado. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Após a realização da terceira visita à obra de conclusão da UPA II, a equipe 

do Observatório Social de Criciúma pode constatar que os trabalhos executados estão 

paralisados e sem previsão de retorno. 

Por volta de 1 mês antes desta visita, 2 (dois) membros da equipe passaram 

pela obra e conversaram com um funcionário sobre o andamento dos serviços. O 

mesmo informou que até o momento estavam realizando conforme planejado, porém 

não estavam com previsão para o próximo pagamento e caso o pagamento não 

ocorresse, os serviços seriam paralisados novamente. 

Nesta terceira visita foi confirmado essa paralisação ao entrar em contato com 

membros da prefeitura, os quais informaram que devido à empresa não pagar os 

funcionários, estes haviam parado seus serviços até que o pagamento fosse 

realizado. Lembrando que o município pagou a empresa, ela apenas não repassou o 

valor para seus funcionários. 

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e serviços, 

dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela Câmara de 

Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo auxiliar a 

administração municipal no acompanhamento da execução das obras, desde a 

qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por meio 

deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma vez que 

se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de 

manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da obra 

com o decorrer de seu uso. 

O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova visita 

a obra da UPA II, a fim de averiguar a qualidade e o andamento dos trabalhos, 

conforme descrito nos projetos e no cronograma físico de execução da obra. 

 


