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APRESENTAÇÃO 

 

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, 

sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos 

gastos públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos 

programas idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil. 

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das 

obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de 

Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância 

e valia ao município de Criciúma e toda sociedade. 

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais 

resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi 

observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos 

interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e 

da implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas. 

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com 

todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do 

Observatório Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros. 

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe a 

empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador 

do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de 

Criciúma pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos 

públicos, não um órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração 

Municipal. 

 

 

Equipe da Câmara de Infraestrutura 

Observatório Social de Criciúma 
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RELATÓRIO DA 22ª VISITA – DIA 02/04/2019 

 

CONTRATO: Nº 011/PMC/2016  

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução da etapa 2 do 

prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma (Lotes I e II), no município de 

Criciúma-SC. 

 

EMPRESA: SETEP CONSTRUÇÕES S.A. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Concorrência Pública nº 253/PMC/2015 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0706.7.006=252/4490-FR134 

e 0706.7.006=254/4490-FR100 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 13.183.067,43 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 540 dias corridos 

 

DATA DE INÍCIO: 23/05/2016 
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1. LOCALIZAÇÃO OBRA 

 

A obra acompanhada está sendo executada entre as Ruas Vitório Serafim e 

Wenceslau Braz (Lote 01) e entre as Ruas Wenceslau Braz e Ângelo Peruchi (Lote 

02), ruas estas localizadas em Criciúma – SC. 

 

 
Figura 1: Localização da 2ª etapa do prolongamento do Canal Auxiliar do Rio Criciúma. (Fonte: PMC) 
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2. PROJETOS 

 

 

 
Figura 2: Planta baixa locação. (Fonte: PMC) 

 

 
Figura 3: Planta baixa localização das seções. (Fonte: PMC) 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

 

No dia 02 de abril do ano de 2019, foi realizada a vigésima segunda visita 

ao prolongamento do Canal Auxiliar, a fim de verificar as reais condições da obra, 

bem como a qualidade dos serviços executados. A visita teve duração de cerca de 

30 min e nela foi observado que o prolongamento na rua Wenceslau Braz está 

finalizado, decorrendo apenas de alguns detalhes. 

 

 

 
Figura 4: Trecho finalizado (Fonte: Dos Autores 2019) 
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ACRESCENTAR IMAGENS 

Foi observado que a rua Wenceslau Braz já está liberada para a circulação de 

veículos e a mesma encontra-se limpa. Porém as laterais da rua, onde deviam ser 

os passeios ainda não haviam sido limpos nem finalizados. Os mesmos 

encontravam-se com muita areia dificultando a passagem de pedestres. Foi 

observado que os guarda corpos, que são de extrema importância para a segurança 

dos cidadãos, também não estavam prontos, situação igual apresentada na 

vigésima primeira visita à obra. Além disso, foi encontrado uma boca de lobo sem a 

proteção devida, que com o reparo necessário e rápido pode evitar acidentes 

futuros. 

 

 

 

Figura 5: Estrada limpa e guarda corpos em execução (Fonte: Dos Autores 2019) 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Observatório Social de Criciúma 

Rua Ernesto Bianchini Góes, 91 - CEP 88.815-030 – Criciúma – SC 

Fone: (48) 3461-0910 

 

Figura 6: Passeio com areia e boca de lobo sem proteção (Fonte: Dos Autores 2019) 

 

Apesar de não ter mais nenhum trabalhador no local ainda havia muita sujeira 

na obra, sendo de responsabilidade da construtora finalizar a limpeza do espaço. 

 

Figura 7: Dejetos na água (Fonte: Dos Autores 2019) 
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Figura 8: Grande quantidade de areia na obra e dejetos no rio (Fonte: Dos Autores 2019) 

 

 

Figura 9: Grande quantidade de areia na obra (Fonte: Dos Autores 2019) 
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4.CONCLUSÕES 

 

Após a vigésima segunda visita a obra do canal auxiliar, foi possível observar 

que a obra está em praticamente concluída. 

Verificou-se que a ligação das aduelas entre os lotes 01 e 02 por meio da rua 

Wenceslau Braz está finalizada e o trânsito liberado. Além disso pode-se verificar 

que o guarda corpo da rua ainda está em execução, mesmo a rua já liberada para 

automóveis e pedestres, prejudicando a segurança destes. 

Durante a visita foi encontrado grande quantidade de areia e dejetos por toda 

a obra, lembrando que é dever da construtora realizar a limpeza e o descarte correto 

dos resíduos gerados pela construção. 

A visita tem como objetivo analisar a qualidade dos serviços executados e as 

reais condições da obra, para que assim se tenha um maior controle e transparência 

do andamento das obras públicas e do modo que o dinheiro está sendo investido.  

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e serviços, 

dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela Câmara de 

Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo auxiliar a 

administração municipal no acompanhamento da execução das obras, desde a 

qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por meio 

deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma vez 

que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de 

manutenção, além do mais, algumas delas poderão comprometer a estrutura da 

obra com o decorrer de seu uso. 

O Observatório Social de Criciúma agendará posteriormente uma nova visita 

ao prolongamento do Canal Auxiliar, a fim de averiguar a qualidade e o andamento 

dos trabalhos, conforme descrito nos projetos e no cronograma físico de execução 

da obra. 


