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APRESENTAÇÃO 

 

 

O Observatório Social é uma organização não governamental, apartidária, 

sem fins lucrativos, no exercício da cidadania, visando o acompanhamento dos gastos 

públicos, além de promover diversas atividades em atendimento aos programas 

idealizados pela rede do Observatório Social do Brasil. 

Com o propósito de acompanhar e avaliar as condições de execução das 

obras públicas, o Observatório Social de Criciúma, por meio de sua Câmara de 

Infraestrutura realiza visitas periódicas as obras consideradas de grande importância 

e valia ao município de Criciúma e toda sociedade. 

Os relatórios de acompanhamento de obras públicas trazem os principais 

resultados obtidos das visitas realizadas, por meio de relatos e fotografias do que foi 

observado no local de execução da obra visitada. A divulgação dos relatórios aos 

interessados e à sociedade criciumense em geral contribui para o controle social e da 

implementação de ações de correção e melhoria das anomalias encontradas. 

A metodologia utilizada para a elaboração do relatório foi participativa com 

todos os níveis hierárquicos que compõe a Câmara de Infraestrutura do Observatório 

Social – Coordenador, Voluntários, Estagiários e demais membros. 

É importante registrar que a responsabilidade técnica da obra (ART) cabe 

a empresa executora da mesma, sendo o Observatório Social de Criciúma observador 

do status atual da obra acompanhada. Desta forma o Observatório Social de Criciúma 

pretende ser uma ferramenta de controle sobre a gestão dos gastos públicos, não um 

órgão fiscalizador, mas sim um órgão apoiador da Administração Municipal. 

 

 

 

Equipe da Câmara de Infraestrutura 

 Observatório Social de Criciúma 
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RELATÓRIO DA 6ª VISITA – DIA 29/06/2016 

 

CONTRATO Nº: 147/FMS/2015 

 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para execução das obras de 

reforma e ampliação do prédio da Policlínica Rio Maina, localizada na rua Amália 

Medeiros – Distrito de Rio Maina no Município de Criciúma. 

 

EMPRESA: Construções Vitória Ltda. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº042/FMS/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 450957 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1302.1.115=027/4490-FR102 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 363.068,78 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias 

 

DATA DE INÍCIO: N/A 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: N/A 

 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): N/A 
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OBS.: Conforme publicação no Diário Oficial Eletrônico do dia 18/11/2015, ocorreu 

um distrato por acordo entre as partes do contrato de número 147/FMS/2015. 

 

 

 
Figura 01: Publicação do distrato do contrato 147/FMS/2015. (Fonte: DOE) 

 

 

Já no dia 01/12/2015 foi publicado no Diário Oficial Eletrônico o novo 

contrato, número 153/FMS/2015, com a segunda colocada no processo licitatório para 

dar continuidade nos serviços de reforma e ampliação.  

 

 

 
Figura 02: Publicação do novo contrato, número 153/FMS/2015. (Fonte: DOE) 
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CONTRATO Nº: 153/FMS/2015 
 

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia, para execução das obras de 

reforma e ampliação do prédio da Policlínica Rio Maina, localizada na rua Amália 

Medeiros – Distrito de Rio Maina no Município de Criciúma. 

 

EMPRESA: Consoni Construções Ltda. 

 

MODALIDADE DA LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº042/FMS/2015 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 450957 

 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1302.1.115=027/4490-FR102 

 

VALOR TOTAL CONTRATADO: R$ 363.068,78 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 dias 

 

DATA DE INÍCIO: 12/01/2016 

 

PREVISÃO DE TÉRMINO: 05/01/2017 

 

PRAZO RESTANTE (a contar da data da visita até a de previsão de término): 190 

dias 
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1. LOCALIZAÇÃO OBRA 

 

 

A obra acompanhada será executada na Policlínica do Rio Maina, que está 

localizada na Rua Amália Medeiros no Distrito de Rio Maina em Criciúma – SC. 

 

 

 
Figura 03: Localização Policlínica do Rio Maina. (Fonte: Google Maps 2015) 
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2. PROJETOS 

 

 

 
Figura 04: Projeto Arquitetônico. (Fonte: PMC) 

 

 

 
Figura 05: Fachadas do prédio. (Fonte: PMC) 
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3. CONSIDERAÇÕES SOBRE A VISITA 

 

 

No dia 29 de junho do ano de 2016 foi realizada a sexta visita a Policlínica 

do Rio Maina, a fim de verificar o andamento da obra de ampliação e reforma, de 

acordo com a tomada de preços número 042/FMS/2015, contrato número 

153/FMS/2015. 

A visita durou cerca de 1 (uma) hora e durante a ocorrência desta, foi 

verificado que não houve muita evolução na reforma devido ao tempo em que os 

trabalhos ficaram parados e também pela quantidade de trabalhadores, que foram 

constados apenas 2 em serviço. 

 

 

 
Figura 06: Policlínica do Rio Maina vista frontal. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

Foi evidenciado durante a visita que a área externa se manteve igual a 

última visita e que estão colocando os pisos, azulejos e rejuntes nas salas em que 

ainda não haviam trabalhado. Os consultórios em que haviam reformado, alguns não 
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foram possíveis verificar suas condições devido ao uso para atendimento. Nos locais 

em que estavam realizando a substituição do revestimento cerâmico das paredes, 

revestimento este de cor branca, foi identificado que estavam com uma altura de 1,24 

m do chão devido ao tamanho dos azulejos utilizados. Ressalta-se que os azulejos 

utilizados estão dentro das dimensões solicitadas em projeto e indicadas nas planilhas 

orçamentárias, 20x20 cm. 

 

 

 
Figura 07: Revestimento cerâmico interno substituído. (Fonte: Dos Autores 2016) 
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Figura 08: Revestimento cerâmico interno consultório. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

 
Figura 09: Revestimento cerâmico área interna. (Fonte: Dos Autores 2016) 
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Figura 10 e 11: Altura revestimento cerâmico. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

 
Figura 12: Dimensão do revestimento cerâmico utilizado. (Fonte: Dos Autores 2016) 
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Foram observados que em alguns pontos onde foi feita a troca do forro, não 

haviam instalado a meia calha e outros locais em que o forro foi feito com PVC como 

determina no memorial, porém a meia calha utilizada era de madeira, deixando assim 

uma aparência ruim para o acabamento. 

 

 

 
Figura 13: Forro em PVC com meia calha em madeira. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

 
Figura 14: Forro em PVC com meia calha em madeira. (Fonte: Dos Autores 2016) 
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Figura 15: Forro em PVC sem meia calha. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

 
Figura 16: Forro em PVC sem meia calha. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

Em vários pontos da edificação pode-se notar a existência de umidade, 

trincas e problemas com a pintura e massa fina das paredes. Devido à umidade que 
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infiltrou nas paredes, alguns pontos observam-se que a tinta está com bolhas ou 

mesmo descascadas, já em outros locais as paredes estão com o reboco aparente 

por causa da queda da massa fina.  

Locais em que possivelmente ocorreram ampliações passadas, é notável 

a presença de fissuras nas paredes e nos pisos, porém esta ocorrência não é devido 

ao trabalho da empresa na obra ou de serviço mal executado pela mesma. 

 

 

 
Figura 17: Pintura descascada. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

 
Figura 18: Pintura descascada e presença de umidade. (Fonte: Dos Autores 2016) 
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Figura 19: Pintura com problemas nas paredes da sala de espera. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

 
Figura 20: Reboco aparente devido à queda da massa fina. (Fonte: Dos Autores 2016) 
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Figura 21: Umidade e trinca nas paredes. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

Na área externa notou-se que foram instaladas algumas janelas, 

acabamentos de portas e identificados alguns problemas em relação ao revestimento 

na sua colocação inadequada e detalhes da estética do ambiente. Também foram 

encontrados alguns problemas na estrutura da edificação e novamente sobre o 

armazenamento e depósito de materiais em locais inadequados. 
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Figura 22: Janela instalada. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

 
Figura 23: Azulejo desnivelado e janela não fecha. (Fonte: Dos Autores 2016) 
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Figura 24: Instalação dos vidros da porta. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

 
Figura 25: Umidade e trinca por toda estrutura. (Fonte: Dos Autores 2016) 
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Figura 26: Serviço iniciado e inacabado. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

 
Figura 27: Problema com a estrutura do pilar. (Fonte: Dos Autores 2016) 
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Figura 28: Azulejo descartado em local inadequado. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

 
Figura 29: Entulho descartado inadequadamente. (Fonte: Dos Autores 2016) 
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Figura 30: Materiais da obra armazenados inadequadamente. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

Alguns pontos foram observados que poderiam ser de análise tanto dos 

responsáveis pela Policlínica do Rio Maina, como também da empresa responsável 

pela execução da reforma. Essas questões seriam sugestões para a estética da 

edificação, como exemplo teríamos a instalação de ar condicionado em local 

inadequado e o corte do azulejo para atingir a altura especificada.  No mais, observou-

se que é necessária uma limpeza adequada de toda obra, pois observa-se que ainda 

em vários pontos existe um acúmulo de sujeira e resíduos da construção.  

Na quarta visita, a empresa responsável pela obra informou que os 

resíduos gerados pela construção seriam retirados e levados ao local adequado para 

receber estes resíduos, porém na quinta visita e novamente na sexta visita, pode-se 

notar que ainda há bastante resíduo e nenhum local correto para seu despejo, o que 

seria fácil de resolver com o aluguel de caçambas de entulhos. 
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Figura 31: Instalação do ar condicionado dentro da janela. (Fonte: Dos Autores 2016) 

 

 

 
Figura 32: Corte do azulejo para adequar à medida pedida. (Fonte: Dos Autores 2016) 
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4. CONCLUSÕES 
 

 

Após a realização da sexta visita a Policlínica do Rio Maina, evidenciou-se 

que a obra havia pouco evoluído desde a última visita realizada pelo Observatório 

Social de Criciúma. 

Os trabalhos de substituição dos revestimentos cerâmicos das paredes da 

área interna estão com um bom andamento. 

Os serviços analisados estão com uma boa execução de acordo com o que 

foi solicitado, porém observa-se a existência de alguns detalhes em relação ao 

acabamento dos serviços que podem ser melhorados. Ainda se sugere que seja feito 

algum trabalho especial para que se elimine os pontos da estrutura que apresentam 

infiltração, pois os trabalhos de recuperação destes locais irão apenas eliminar as 

patologias, mas sem um reparo adequado elas poderão retornar futuramente. 

O acompanhamento e a identificação de problemas, com materiais e 

serviços, dentre outros durante a execução das obras públicas municipais pela 

Câmara de Infraestrutura do Observatório Social de Criciúma, tem como objetivo 

auxiliar a administração municipal no acompanhamento da execução das obras, 

desde a qualidade dos materiais até a qualidade da mão de obra ali empregada. Por 

meio deste trabalho pretendemos que se minimize as anomalias encontradas, uma 

vez que se estas persistirem, acarretarão ao município um aumento nos gastos de 

manutenção, além do mais, algumas destas poderão comprometer a estrutura da obra 

com o decorrer de seu uso. 

O Observatório Social de Criciúma posteriormente agendará uma nova 

visita para verificar os trabalhos que estavam em andamento, bem como a execução 

dos outros serviços que estão programados no cronograma físico da obra e a 

qualidade destes realizados e também analisar se foi feito algo em relação as 

observações anotadas no relatório. 


